

ひろ航洋1号で横浜港から旧江戸川の今井水門下流側瑞穂大橋の中央径間(橋梁280t)まで海上輸送

橋脚間へ引込みジャッキダウン(客先にて)架設完了

11/19～11/21 東京辰巳ふ頭岸壁で艀装(ビーム・ウィンチ・ステージジャッキ等セッティング)

11/23横浜港で架設台船ひろ航洋1号に積込

11/23横浜港でひろ航洋1号に積込(固定固縛)

11/24 01:00横浜港出航輸送～旧江戸川へ曳航中

11/24 09:00旧江戸川から舞浜大橋通過(橋下8.4m)



11/24 9:48 旧江戸川東西線第1橋通過(橋下7.8m)



11/24 9:53旧江戸川浦安橋通過(橋下7.5m)



11/24 10:25架設現場へ到着



11/24 10:51架設場所の係留杭に接岸中



11/25 10:00 架設の為の引き込みウィンチワイヤーセット



11/25 10:30 橋脚間へ引き込み中①



11/25 10:55 橋脚間へ引き込み中②



11/25 11:06 橋脚間へ引き込み中③



11/25 11:09 橋脚間へ引き込み完了



11/25 12:29 橋脚間で微調整 操船ジャッキダウン完了



11/25 13:00～15:00 ひろ航洋1号抜き出し完了



11/25 15:45 抜き出し仮係留杭で待機中



台船は翌日辰巳ふ頭まで回航し艀装解体後、呉まで空船回航